

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор №ЗОП-71/09.06.2020 г.

Днес, 04.10.....2021 г., в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор №РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ТМТ - Елком“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, р-н „Източен“, бул. „Цариградско шосе“ №53А, ЕИК: 115030737 и номер по ЗДДС BG115030737, e-mail: sales@tmt-elkom.com; burgas@tmt-elkom.com, представлявано от Кирил Трайчев и Анастасия Младенова, в качеството на управители, начин на представяване: заедно, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години, Обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали, се сключи настоящото споразумение за следното:

Чл. 2, ал. 1, изр. 2 се изменя така: „Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на 88 000,00 (осемдесет и осем хиляди) лева без ДДС и 105 600,00 (сто и пет хиляди и шестстотин) лева с ДДС.“

Мотиви: В съответствие с искванията на ЗОП, договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни, в случай на чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП. Това са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Съгласно т. 27 от Допълнителните разпоредби към ЗОП „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Договор №ЗОП-71/09.06.2020 г. е с предмет: Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години, Обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали. Към момента на сключването му, офертата на Изпълнителя е на стойност 64 907.28 лв. (шестдесет и четири хиляди деветстотин и седем лева и двадесет и осем стотинки). Поради усложнената икономическа обстановка и рязкото поскъпване на цените на мед, алуминий и други метали и пластмаси с над 30-60%, „ТМТ - Елком“ ООД предлагат увеличени единични цени по предмета на договора. След направена справка от страна на Възложителя се установи, че общото прогнозно увеличение на разходите във връзка с предложените нови единични цени е 10% (десет процента). Налице е непредвидена промяна на обстоятелствата, настъпила след сключване на договора, която прави запазването му в първоначалния вид и съдържание несъвместимо с принципите за справедливост и добросъвестност в облигационните отношения. Измененията в стопанската обстановка водят до съществено нарушаване на еквивалентността на насрещните престации, заради което се налага Възложителят да промени прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Основание за изменение, респ. за прекратяване на договора, е налице винаги, когато в резултат

на външни за страната по договора събития, изпълнението на първоначално поетото задължение се превръща в такова, което противоречи на добросъвестността и справедливостта.

В тази връзка са налице обстоятелства, които при полагането на дължимата грижа, Възложителят не могъл да предвиди. Изменението не води до промяна на предмета на договора, не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени условията на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Всички останали клаузи по Договор №ЗОП-71/09.06.2020 г., незасегнати с настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и имат действие за страните по настоящото споразумение по начина, по който са действали за първоначалните страни по Договора.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от Договор №ЗОП-71/09.06.2020 г.

Допълнителното споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора за обществена поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД



чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

инж. Ганчо Тенев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

**Даниела Кирова – р-л направление
„Финансово икономическо“**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ТМТ – Елком“ ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Кир

авител

Анастасия Младенова – управител