

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор №ЗОП-43/01.07.2022 г.

Днес, 01.04.....2024 г., в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от Цветан Мирчев, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Среги“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Стефан Стамболов“ №96, ет. 2, ап. офис 3, ЕИК 102701517 и номер по ЗДДС BG102701517, e-mail: sregi@abv.bg, представлявано от Георги Младенов, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 40 и 46 от Договора и чл. 117а, ал. 1, вр. чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед проведена процедура по вид „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка РОП №00571-2021-0038, с предмет: „Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас“, Етап II.1 - „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Чл. 2 от Договор №ЗОП-43/01.07.2022 г. се изменя и допълва, както следва:

1. Създава се нова алинея (5) със следното съдържание:

„СУМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ: Сумата в размер до **94 329,40 лв. (деветдесет и четири хиляди триста двадесет и девет лева и четиридесет стотинки)** е за индексирание на изпълнени и приети след 30.06.2021 г. строително-монтажни работи по Договора, като конкретният размер на индексация на подлежащи на индексирание плащания се определя съгласно условията и механизма от Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Сумата за индексирание е максималната обща стойност за индексация по Договора, като Възложителят приема, одобрява и заплаща искания за индексация, предявени от Изпълнителя по надлежащия ред, до достигане на максималната стойност. След изчерпване на предвидената сума за индексирание, Възложителят не дължи и не заплаща индексация, независимо дали по Договора има изпълнени и приети строително-монтажни работи, отговарящи на условията за индексирание.“

2. Чл. 2, ал. 1, изр. трето се изменя така: *„Общата стойност по договора за изпълнение на СМР, съответства на остойностена количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценовата оферта, ведно с предвидената сума за индексация, възлизаща на стойност 1 150 675,61 (един милион сто и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС с включени 5% непредвидени разходи.“*

Чл. 2. (1) Чл. 19, ал. 1 от Договора, се изменя така: *„Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на Договора без ДДС, представляваща сумата 23 013,51 (двадесет и три хиляди и тринадесет лева и петдесет и една стотинки) лева.“*

(2) Изпълнителят се задължава в 30-дневен срок от влизане в сила на настоящото споразумение (съгласно §1 от Допълнителните условия) да допълни Гаранцията за изпълнение по чл. 19 от Договора до увеличения размер.

Мотиви: Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ. бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) е създаден чл. 117а, съгласно ал. 1 от който, в случаите по чл. 116. ал. 1, т. 1.2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет. В брой 78 от 30.09.2022 г на Държавен вестник беше обнародвано Постановление №290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация („Методиката“).

С приетата Методика се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка за строителство и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора или рамковото споразумение. Постановление №290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет създава правна възможност за преодоляване на инфлационния риск чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени дейности, разписана в приетата методика.

С писмо вх. №ОП-50-18/17.01.2024 г. Изпълнителят е поискал от Възложителя изменение на цената на договора, като е представил доказателства, удостоверяващи по безспорен начин увеличената стойност/цена на строителните материали и продукти, предвидени за влагане в строителството на изпълнявания от него обект. След преглед и анализ на представените документи е видно, че се наблюдава висока инфлация и съществено повишаване на цените на основните видове строителни материали, формиращи стойността на изпълнявания договор.

Едно от условията за прилагане Методиката е наличие на някоя от хипотезите, регламентирани в чл. 116. ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. Съгласно чл. 116. ал. 1. т. 3 от ЗОП, при наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, то договорът може да бъде изменен. Съгласно т. 27 от Допълнителните разпоредби към ЗОП. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. В тази връзка и предвид гореизложените констатации, налице е непредвидена промяна на обстоятелствата, настъпила след сключване на договора, която прави запазването му в първоначалния вид и съдържание несъвместимо с принципите за справедливост и добросъвестност в облигационните отношения. Измененията в стопанската обстановка водят до съществено нарушаване на еквивалентността на насрещните престации, поради което е необходима промяна стойността на сключения договора за обществена поръчка. Основание за изменение, респ. за прекратяване на договора, е налице винаги, когато в резултат на външни за страната по договора събития, изпълнението на първоначално поетото задължение се превръща в такова, което противоречи на добросъвестността и справедливостта.

Предвид изложеното, налице са обстоятелства, които при полагането на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди. Изменението не води до промяна на предмета на договора, не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени условията на чл. 116. ал. 1. т. 3 от ЗОП.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

§1. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и става неразделна част от Договор №ЗОП-43/01.07.2022 г.

§2. Всички останали клаузи по Договор №ЗОП-43/01.07.2022 г., незасегнати с настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

§3. Допълнителното споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора за обществена поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

1. Писмена обосновка от Изпълнителя за наличието на условията за индексирание, ведно с доказателства за наличието на условията за индексирание.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цветан Мирчев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Среги“ ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Георги Младенов - управител

Даниела Кирова – р-л направление

„Финансово икономическо“