



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ****Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение**

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас		Национален регистрационен номер: ² 812115210	
Пощенски адрес: кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Лице за контакт: Мина Узунова		Телефон: +359 56871449	
Електронна поща: muzunova@vik-burgas.com		Факс: +359 56842979	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.vik-burgas.com Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=368			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка**

II.1.1) Наименование: Възстановяване на настилки, разрушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и канализационна мрежа, обслужвана от „Вик“ ЕАД, гр. Бургас на територията на техническите експлоатационни райони Референтен номер: ² ID №368
II.1.2) Основен CPV код: 45453100 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² ЛОТ 5 - Експлоатационен район Средец и Камено. Обособена позиция №: 5 ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45453100 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Районите са подробно описани в Таблица №1 от техническата спецификация. код NUTS: ¹ BG341
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Възстановяване на настилки, разрушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и канализационна мрежа, за срок от 3 (три) години - улична, пътна мрежа, прилежащи пътни и улични елементи, и технически съоръжения на територията на техническите експлоатационни райони. Разделението по обособени позиции е направено съобразно

организационното разделение на дружеството.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: 959138

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: ЗОП-13

Обособена позиция №: 2 5

Наименование:

ЛОТ 5 - Експлоатационен район Средец и Камено.

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

07.02.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Трейс - Пътно строителство АД

Национален регистрационен номер: ²

833175762

Пощенски адрес:

ж.к. Гоце Делчев, бул. Метличина поляна №15

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1404

Държава:

BG

Електронна поща:

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Телефон:

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Интернет адрес: (URL)

www.tracebg.com

Факс:

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 250000.00

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

С Решение №РД-09-711-2/30.12.2019 г. Възложителят е определил Трейс - Пътно строителство АД за Изпълнител на обществената поръчка по ЛОТ 5 - Експлоатационен район Средец и Камено. На основание цитираното Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП е сключен Договор №ЗОП-13/07.02.2020 г. между страните, като в изпълнение на чл. 26 от ЗОП е публикувано Обявление за възлагане на поръчка - комунални услуги с РОП №959138 от 10.02.2020 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg		Факс: +359 29807315
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. "а" от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби ²		
Официално наименование: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас		
Пощенски адрес: кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3		
Град: Бургас	Пощенски код: 8000	Държава: BG
		Телефон: +359 56871442/+359 886770016
Електронна поща: jkerankova@vik-burgas.com		Факс: +359 56842979
Интернет адрес (URL): http://www.vik-burgas.com		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 17.08.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45453100
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: Районите са подробно описани в Таблица №1 от техническата спецификация. код NUTS: ¹ BG341

<p>VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Възстановяване на настилки, разрушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и канализационна мрежа, за срок от 3 (три) години – улична, пътна мрежа, прилежащи пътни и улични елементи, и технически съоръжения на територията на техническите експлоатационни райони. Разделението по обособени позиции е направено съобразно организационното разделение на дружеството.</p>			
<p>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p>			
<p>В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):</p>			
<p>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 250000.00 Валута: BGN</p>			
<p>Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>			
<p>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹</p>			
Официално наименование: Трейс БГ ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 175254451	
Пощенски адрес: р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна №15			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1404	Държава: BG
Електронна поща: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 www.tracebg.com		Телефон: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679	
Интернет адрес: (URL)		Факс: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
<p>VII.2) Информация относно изменения</p>			
<p>VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): С Допълнително споразумение от 05.08.2020 г. към Договор №30П-13/07.02.2020 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 5, б. „а“ и „б“ от 30П и във връзка с вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под №20200622132227 преобразуване чрез вливане на „Трейс – Пътно строителство“ АД в „Трейс БГ“ ЕАД, което се явява универсален правоприменник на „Трейс – Пътно строителство“ АД, първоначалният Изпълнител по горесцитирания договор бе заменен с „Трейс БГ“ ЕАД, като бяха променени и чл. 4 (относно банковата сметка на Изпълнителя) и чл. 45, ал. 2, абзац трети (относно адреса за кореспонденция; тел.; факс; е-mail и лице за контакт на Изпълнителя) от същия. Всички останали клаузи по Договора, незасегнати с допълнителното споразумение, остават непроменени и имат действие за страните по него по начина, по който са действали за първоначалните страни по Договора.</p>			
<p>VII.2.2) Причини за изменение <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:</p>			

<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Предвид вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под №20200622132227 преобразуване чрез вливане на „Трейс – Пътно строителство“ АД, Изпълнител по Договор №ЗОП -13/07.02.2020 г., в „Трейс БГ“ ЕАД, което се явява универсален правоприменник на „Трейс – Пътно строителство“ АД, и с оглед възникналата необходимост от изменение на Договора за обществена поръчка, Възложителят извърши проверка дали за новия изпълнител са изпълнени едновременно условията по чл. 116, ал. 1, т. 5, б. „а“ и „б“ от ЗОП. След като са увери, че за „Трейс БГ“ ЕАД не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените от Възложителя критерии за подбор, както и това, че промяната на Изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона, същият бе изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, считано от датата на подписване на Допълнително споразумение от 05.08.2020 г.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	250000.00	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	250000.00	Валута:	BGN

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи