

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-62-6
от дата 22-октомври-2024
Поръчката е възложена на обединение Да
Брой изпълнители по договора 3
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Даниела Мархолева
	Телефон +359 56871446

	Факс +359 56842979
	Електронна поща dmarholeva@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонт на водопровод по ул. „Русалка“ в участъка от ул. „Чайка“ до ул. „Русалка“ , гр. Свети Влас. Временна организация на движението за срока на изпълнение по ул .“ Русалка“ гр. Несебър. Изрязване и разваляне на асфалтова настилка. Разваляне на трошенокаменна настилка. Извършване на изкопни работи в земни почви с дълбочина до 200 см. Полагане на водопроводни тръби от ПЕВП (PE100, PN10, SDR17) ф 225– 820 м; ф 90– 160 м, ф 75– 20 м, върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Присъединяване към съществуваща мрежа. Затапване на изключени участъци. Монтаж на спирателна арматура – СК DN80 – 12 бр с охранителна гарнитура и гърне. Монтаж на 7 бр. пожарни хидранта по трасето. Монтаж на 1 бр. автоматичен въздушник DN80 – безшахтово полагане. Изграждане на нови 75 броя сградни водопроводни отклонения с тръби от ПЕВП (PE100, PN10, SDR17) със следните диаметри – ф 63x3,8 мм; ф 50x3,0 мм; ф 40x2,4 мм; ф 32x2,00 мм; ф 25x1,8 мм. Останалата част от изискванията са посочени в техническата спецификация към поканата до изпълнителите.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 132349 от 06-февруари-2024
III.2)	Договорът е сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора (1)

Официално наименование БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АД
Национален регистрационен номер 102945432
Пощенски адрес ул. "Пробуда" №15
Град гр. Бургас
код NUTS BG341 Бургас
Пощенски код 8000
Държава България
Телефон 0888875056
Електронна поща phulev@mail.bg
Изпълнителят е МСП Да

Изпълнител по договора (2)

Официално наименование КОНСОРЦИУМ "БИЛДНИКС - БСК"
Национален регистрационен номер 176044178
Пощенски адрес ул. "Пробуда" №15, вх.2
Град Бургас
код NUTS BG341 Бургас
Пощенски код 8000
Държава България
Телефон 0888875056
Електронна поща phulev@mail.bg
Изпълнителят е МСП Не

Изпълнител по договора (3)

Официално наименование БИЛДНИКС ЕООД
--

	Национален регистрационен номер 812211155
	Пощенски адрес ул. "Сердика" №2Б, ет.3, ап.офис 7-9
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Телефон 0888565805
	Електронна поща bildnix@bginfo.net
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Ремонт на водопровод в кв. „Русалка”, гр. Свети Влас
III.6)	Срок за изпълнение Период 200 Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1420660.76 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 11-октомври-2024
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не

	Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 89.93
	Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Причина за частичното изпълнение е отпаднали и изпълнени в по-малък размер от предвидените по Договор видове СМР.
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 1269916.38 Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-12/06.02.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 200 (двеста) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 28.02.2024 г.

Завършване на строителството: 02.07.2024 г.

Продължителност: 124 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
22-октомври-2024

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас