

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-24-6</b>
от дата <b>18-ноември-2025</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>Секторен</b>	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Мина Узунова</b>
	Телефон <b>+359 887096765</b>
	Факс <b>+359 56842979</b>

	Електронна поща <b>muzunova@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
<b>I.2)</b>	Вид на възложителя
	Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
<b>I.4)</b>	Основна дейност
	Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1)</b>	Обект на поръчката
	<b>Строителство</b>
<b>II.2)</b>	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
	Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
<b>II.3)</b>	Описание на предмета на поръчката
	<p>Описание</p> <p><b>Поръчката включва: Подмяна водопровод от кръстовище ул. „Струма“ и ул. „Одрин“ до бл. 17 и бл. 18 к-с „Бр. Миладинови“ гр. Бургас</b></p> <p><b>Ниска зона;</b></p> <p><b>ПЕВП ø 75- 15,0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 90 – 9,0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 140 - 11.0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 160 -8.0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 225-91.0 m</b></p> <p><b>В т.ч.: Брой отклонения за СВО - 1бр.</b></p> <p><b>Брой отклонения за ПХ - 2бр.</b></p> <p><b>Висока зона:</b></p> <p><b>ПЕВП ø 75 - 95.0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 90 - 70,0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 110 - 70.0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 140- 163.m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 160 – 10.0 m</b></p> <p><b>ПЕВП ø 200 - 7,5 m</b></p> <p><b>Ст. ø 350 обсадна при сондаж - 8.0 m</b></p> <p><b>В т.ч.: Брой отклонения за СВО – 4 бр.</b></p> <p><b>Ниска зона ПХУ:</b></p> <p><b>ПЕВП ø 160 - 99.0 m</b></p>

### РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора	<b>191742</b>
	от	<b>10-април-2025</b>
III.2)	Договорът е сключен след	<b>рамково споразумение</b>
III.3)	Изпълнител по договора	Изпълнител по договора
	Официално наименование	<b>ВОДОКАНАЛСТРОЙ - АКВАНТА ООД</b>
	Национален регистрационен номер	<b>206580875</b>
	Пощенски адрес	<b>к-с "Лазур", бл.50, вх.2, ет.4, ап.16</b>
	Град	<b>гр. Бургас</b>
	код NUTS	<b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код	<b>8000</b>
	Държава	<b>България</b>
	Телефон	<b>0888 800396</b>
	Електронна поща	<b>vks.akvanta@mail.bg</b>
	Изпълнителят е МСП	<b>Да</b>
III.5)	Предмет на договора	<b>Подмяна водопровод от кръстовище ул. „Струма“ и ул. „Одрин“ до бл. 17 и бл. 18 к-с „Бр. Миладинови“ гр. Бургас</b>
III.6)	Срок за изпълнение	Период <b>360</b>
		<b>Ден</b>
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри):	Стойност без ДДС: <b>445031.11</b>
		Валута: <b>BGN</b>
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	<b>Не</b>

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: <b>14-ноември-2025</b>
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок <b>Да</b>
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем <b>Да</b>
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: <b>467152.18</b> Валута: <b>BGN</b>
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-54/10.04.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 360 (триста и шестдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 23.07.2025 г.

Завършване на строителството: 28.10.2025 г.

Продължителност: 98 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:  
**18-ноември-2025**

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

**Цветан Мирчев**

**VIII.2)** Длъжност:

**Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас**